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Campus de Curitiba II

Memorando Nº 010/2023 – DG             Curitiba, 10 de fevereiro de 2023.

De : Prof. Me. Drausio Fonseca

Para : Chefe da DAF

Assunto : Solicitacao de análise de disposicao orcamentária.

Prezada Emilia Fukumoto

Considerando o pedido da Profa. Denise Bandeira, Fiscal do Contrato 54/2022 com a
Empresa Nova Estrutura Protocolo 18.680.457-0, encaminhamos para análise de disposição
orçamentária para cobrir o Aditivo de Valor e/ou por Equilíbrio econômico financeiro

Atenciosamente.

Drausio Fonseca
Vice Diretor do Campus de Curitiba II

Portaria Nº  008/2020– Reitoria/Unespar

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná
Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 
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Curitiba, 03 de fevereiro de 2023. 

 

Assunto: paralisação da obra Contrato 54/2022, comunicação formal e demais 

encaminhamentos 

Para: Gestor do Contrato 54/2022, Professor Drausio Ney Pacheco Fonseca 

Edital 34/2022 - Concorrência  

Protocolo 18.680.457-0 

Da Fiscalização: Enga. Civil Denise Bandeira e Engo. Civil Alexandre Belgone 

 

Empresa: Nova Estrutura CNPJ 08.306.023/0001-3 
Valor Contratual R$ 60.988,79 
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução do Projeto de Reforma das Instalações Elétricas do Barracão – Estúdio de Imagens – sede 
Boqueirão Campus Curitiba 2 – UNESPAR. 
Local: Rua Salvador Ferrante, 1651 - Boqueirão - Curitiba/PR. 
Natureza de despesa 3390.3916 Manutenção e conservação de bens imóveis – Fonte 100 
Acréscimos ou supressões – até o limite de 50% 
Prazo de contratação: 02 meses (a partir da OS – 17/11/2022) 

 

Dos acontecimentos relatados pela fiscalização: 

Em função de diversas inconsistências técnicas e projetuais, desde o início dos serviços 
da execução da obra de Reforma das Instalações Elétricas e de Cabeamento 
Estruturado, que já foram apontados em relatório de acompanhamento da Fiscalização 
com comunicações à empresa Casa do Projeto, foi realizada uma reunião presencial no 
local da obra dia 11/01/2022, onde estiveram presentes o proprietário e responsável 
técnico da empresa Casa do Projeto, o projeto engenheiro civil João Artur Casado 
acompanhado pelo engenheiro eletricista Felipe Heggler, a engenheira fiscal da obra 
Denise Bandeira, o bolsista técnico engenheiro civil Alex Santos, os dois técnicos 
eletricistas Josiano do Prado de Jesus e Anderson Duarte de Macedi Nishiyama Junior 
e o eletricista e funcionário da empresa Nova Estrutura. 
 
Destaca-se que a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 1720221358548 de 
serviço para o Projeto, com data de 01/03/2022, foi assinada pelo engenheiro João Artur 
Casado.  
 
Na reunião, além das demais questões já apontadas no Relatório da Fiscalização, foram 
informadas ao engenheiro responsável João Artur Casado, diferenças no cômputo das 
cargas a serem instaladas, tratando-se do atendimento das instalações dos refletores 
no gride para o uso da iluminação cinematográfica do estúdio de imagem.  
 
O dimensionamento foi apontado pela equipe de fiscalização e também com o respaldo 
dos técnicos eletricistas, além de divergências em relação a carga total necessária para 
os serviços especializados de iluminação e para o total de aparelhos refletores a serem 
instalados no gride. 
 
Ressalta-se que a contratação do Projeto foi orientada pelo Termo de Referência e, 
também, pelos Relatórios Fotográficos, além de outros documentos que compunham a 
Pasta Técnica do Processo 18.680.457-0. 
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O engenheiro João Artur realizou juntamente com o engenheiro eletricista um 
levantamento in loco e se responsabilizou pela verificação do Projeto Elétrico e de 
Cabeamento Estruturado e, inicialmente, concordando com uma resposta de curto 
prazo. 
  
Da paralisação da obra: 
 
No dia 12/01/2023 foi informado a suspensão dos serviços ao encarregado de obra da 
empresa Nova Estrutura, Sr. Ivan e, que concordando com o ocorrido, se comprometeu 
em retirar o funcionário da obra e aguardar as comunicações sobre as alterações de 
projeto e outros encaminhamentos.  
 
Observa-se que o Projeto com as alterações necessárias foi entregue em sua versão 
preliminar apenas no dia 23/01/2023, data em que foi realizada uma nova reunião com 
o encarregado da obra, Sr. Ivan e o funcionário eletricista Sr. Isaias da empresa Nova 
Estrutura e os engenheiros fiscais, Denise Bandeira e Alexandre Belgone. Nessa data 
e local, foram avaliadas as alterações e verificadas as condições necessárias para dar 
continuidade à obra, sendo discutidas as alternativas possíveis. 
 
Ainda, destaca-se que o prazo de execução de acordo com o Contrato 54/2022 é de 60 

dias e se inicia na data de assinatura da Ordem de Serviço (dia 17/11/2022). Contando 

os dias corridos e excetuando os dias de recesso de 22/12 a 31/12/2022 (10 dias), o 

prazo de execução terminaria em 24/01/2023.  

No entanto, a versão definitiva do Projeto P-XXX UNESPAR Elétrico, Memorial 
Descritivo e Planilhas de Serviços de Reparos e Reforma foram entregues no dia 
26/01/2023. E, somente com o recebimento da versão definitiva e dos demais 
documentos, vai ser possível agendar uma nova reunião com os responsáveis para a 
avaliação das condições da retomada dos serviços, o que deverá ocorrer na semana de 
06/02 a 10/02/2023.  
 
Da solicitação do Aditivo de Prazo: 
 
De acordo com o Contrato 54/2022 a subcláusula primeira informa que: “Na hipótese de 
ocorrer a paralisação dos serviços por motivos de caso fortuito ou de força maior ficarão 
suspensos os deveres e as responsabilidades de ambas as partes com relação aos 
serviços contratados, não cabendo ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade 
pelos atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação.”  
 
Sendo que, de acordo com subcláusula segunda, se faz necessária a comunicação 
formal do motivos pelas partes e devidamente comprovados no prazo de 48 horas da 
ocorrência (Comunicação ao encarregado da obra Sr. Ivan em 12/01/2023). 
 
Tendo em vista que o Prazo de execução da obra de acordo com o Contrato 54/2022 é 
de 60 (sessenta) dias a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço (17/11/2022), 
será necessário solicitar um Aditivo de Prazo de Execução. 
 
Da solicitação do Aditivo de Valor e de Recomposição Financeira: 
 
Considerando que as alterações no cômputo das cargas instaladas vão aumentar as 
bitolas do cabos e a potência dos disjuntores dos Quadros Gerais (QG, Q01 e QD02) e, 
por outro lado, destacando-se que os serviços de instalação da infraestrutura, 
cabeamento e demais itens se encontravam praticamente finalizados (1ª Medição – 
entregue e paga; 2º. Medição – em curso), será preciso considerar a necessidade de 
um Aditivo de Valor e, também, de uma solicitação para Recomposição Financeira.  
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Os elementos apresentados são técnicos e deverão ser discutidos com os responsáveis 
pela empresa Nova Estrutura, tão logo possível tenham tomado ciência das alterações 
do Projeto e informem a disponibilidade de agenda para a avaliação necessária em 
conjunto com a fiscalização. 
 
Além disto, será imprescindível o parecer jurídico sobre as condições do Contrato e as 
questões resultantes das alterações do Projeto e demais solicitações para Aditivos e 
Recomposição Financeira. 
 
 
Atenciosamente 
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ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI: 28,35%

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

 

1 R$ 2.703,48 R$ 670,88 R$ 3.374,36 R$ 4.330,91 4,289%

2 R$ 4.625,38 R$ 1.223,89 R$ 5.849,27 R$ 7.507,40 7,435%

3 R$ 2.901,28 R$ 795,58 R$ 3.696,86 R$ 4.744,83 4,699%

4 R$ 57.381,97 R$ 7.547,99 R$ 64.929,96 R$ 83.336,09 82,535%

5 R$ 247,30 R$ 571,87 R$ 819,17 R$ 1.051,39 1,041%

 

 

 

 

 

 

R$ 67.859,41 R$ 10.810,21 R$ 78.669,62 R$ 100.970,63 16,4%

R$ 67.859,41 R$ 10.810,21 R$ 78.669,62 R$ 100.970,63 16,4%

PERCENTAGEM (%) 86,26% 13,74% 100,00% - -

60

João Artur Casado

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

TOTAL (R$) SERVIÇOS

RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA

VERDADEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES DE LÓGICA

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

R. Salvador Ferrante, 1651 25/01/2023

Curitiba REPAROS E REFORMA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS DE REPAROS

Reforma e adaptação de instalação elétrica e de cabeamento estruturado Barracão sede BoqueirãoJoão Artur Casado
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CAMPUS DE CURITIBA II
DIVISÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Protocolo: 20.062.051-8
Assunto: Solicitação de análise economico financeira

DRAUSIO NEY PACHECO FONSECAInteressado:
15/02/2023 17:47Data:

À Direção Geral/Campus Curitiba II
Profa. Dra. Noemi Nascimento Ansay,

Considerando que a despesa para atender o aditivo referente ao Contrato
54/2022, no qual diz respeito aos serviços de manutenção e instalação de rede
elétrica da Sede do Boqueirão, não foi prevista na LOA 2023 do Campus.

Informamos que serão necessárias  realização de ajustes e alterações
orçamentárias  entre  as  despesas  abaixo  relacionadas  para  cobrir  o  valor
solicitado pela Assessora Técnica/Denise Bandeira - fls.4/mov.3. Destacamos que
necessitaremos  de  compensação  futura  do  valor  deduzido  das  despesas
programadas na LOA2023.

REDUZIR - NAT/DESPESA 3390.3919 - Manut.e Conserv. de Veículos - R$
18.000,00

NAT/DESPESA 3390.4004 - Serviços de Process. de Dados - R$ 12.000,00

SUPLEMENTAR  -  NAT/DESPESA  3390.3916  -  Manut.e  Cons.  de  Bens
Imóveis - R$ 30.000,00

Curitiba, 15 de fevereiro de 2023

Emilia Miwa Fukumoto
Divisão de Administração e Finanças

DESPACHO
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RESOLUÇÃO Nº 030/2022 – COU/UNESPAR 

 
Aprova a proposta orçamentária da 

Universidade Estadual do Paraná 

(Unespar) para o ano de 2023. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO e REITORA DA UNESPAR, no 

uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

 
considerando o inciso X do Art. 4° do Regimento Geral da Unespar referente às 

atribuições deste Conselho; 

 
considerando a solicitação autuada no protocolado nº 19.797.698-5; 

 
considerando a deliberação contida na Ata da 5.ª Sessão (3.ª Extraordinária) do 

Conselho de Universitário da Unespar, realizada no dia 15 de dezembro de 2022, pela 

plataforma digital Microsoft Teams, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° Aprovar a versão definitiva da proposta orçamentária da Universidade Estadual 

do Paraná (Unespar) para o ano de 2023, conforme anexo desta Resolução. 

 
Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 
Art. 3º Publique-se no site da Unespar. 

Paranavaí, em 15 de dezembro de 2022. 

Salete Paulina Machado Sirino 
Reitora da Unespar 

Decreto Nº 6563/2020 
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7304/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 1 de 1 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 030/2022 – COU/UNESPAR 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Pró Reitoria de Planejamento 

Profº Sydnei Kempa 

Diretoria de Planejamento 

Profº Roni Simão 
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ORÇAMENTO 

2023 
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I - INTRODUÇÃO 

 
 

A Universidade Estadual do Paraná - Unespar, criada pela Lei Estadual 

nº. 13.283, de 25 de outubro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 15.500 de 

28 de setembro de 2006, e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho de 2013, 

formalizada como autarquia estadual, com organização multicampi, localizados 

nos municípios de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí 

e União da Vitória descentralizada geograficamente e mantida por recursos 

orçamentários do Estado do Paraná, com autonomia didático-científica, 

administrativa, de gestão de recursos humanos, de gestão financeira e 

orçamentária, patrimonial e disciplinar. Além dos campi já citados a Unespar 

também é integrada pela Escola Superior de Segurança Pública da Academia 

Policial Militar do Guatupê (APMG) denominada unidade especial 

academicamente vinculada à Unespar, porém com autonomia decorrente de sua 

natureza. 

A PROPLAN/UNESPAR Universidade Estadual do Paraná, propõe e 

estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do orçamento anual, 

expressando em detalhes o caminho que se deseja trilhar, conforme a identidade 

da Instituição, no que diz respeito à missão, às concepções filosóficas que 

norteiam seu trabalho, às bases pedagógicas que orientam suas ações, a sua 

estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou que 

pretende desenvolver. 

 

 
PROPLAN PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO 

 
A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), unidade responsável pela 

coordenação e elaboração do orçamento, avaliação institucional e 

assessoramento aos projetos de captação de recursos, considerando o PAA 

Plano Anual de Atividades e o PDI Plano de Desenvolvimento da Unespar, 

(disponível em http://proplan.unespar.edu.br) com destaque para o Plano de 

Objetivos, Metas e Ações e também as Políticas Institucionais, dá andamento no 

planejamento 2023, conforme a seguir: 
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II - ORÇAMENTO 2023 
 

Para tanto, a PROPLAN/UNESPAR baseada nos parâmetros da Lei 

Estadual 20541/2021 que dispõe sobre o financiamento das Universidades 

Públicas Estaduais do Paraná, que estabelece critérios para a eficiência da 

gestão universitária, dentre outros provimentos descreve em seu Artigo 10º: 

Na elaboração das propostas orçamentárias das Universidades 
Públicas Estaduais, a previsão de recursos necessários ao 
pagamento de despesas de custeio das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e administração observará o número de 
alunos equivalentes e número de trabalhadores terceirizados 
equivalentes por Universidade. 

 
 

E ainda no Artigo 8º 
 

As propostas orçamentárias das Universidades Públicas 
Estaduais deverão prever recursos orçamentários e financeiros 
necessários ao pagamento de pessoal, custeio e investimentos, 
que garantam a exequibilidade dos parâmetros estabelecidos 
por esta Lei, assegurados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
 

 
Aplicado o modelo matemático que tem como base os parâmetros 

apontados no Artigo 10º que levam em consideram variáveis, tais como: números 

de cursos, alunos ingressantes, alunos concluintes, retenção padrão, duração 

do curso e qualidade do curso, dentre outros se obtém o valor de ODC e número 

total de docentes e agentes que compõem a folha de pessoal. 

Após a indicação dos tetos pela Secretaria de Estado da Fazendo 

(SEFA) em conjunto com a Superintendência de Ensino Superior e Tecnologia 

(SETI) a equipe da PROPLAN passou a organizar internamente a forma de rateio 

entre as unidades. 

Para o estabelecimento de cota de ODC para as unidades foi tomado 

como base a execução do Orçamento de 2022 considerando todos os contratos 

e demais compromissos, além de outras despesas que foram licitadas para o 

exercício seguinte. Para as despesas tais como água, energia, telefonia e 

passagens dentre outras foi aplicado percentual de 11% sobre os valores de 

2022. Em relação ao valor das diárias foi aplicado 55% decorrente do novo valor 

deliberado pelo Governo do Estado. 
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Nessa fase, todos os envolvidos foram orientados pela PROPLAN 

através de reuniões, a observarem os fatores internos e externos, que 

influenciariam todas as atividades e o próprio orçamento, trazendo as 

perspectivas futuras em função dessas novas demandas e desafios, apontados 

tais fatores para a elaboração do orçamento 2023, levando em consideração o 

cenário econômico financeiro projetado, realidades de renegociações realizadas 

em contratos de aluguéis, índices inflacionários e realidades paralelas 

inflacionárias, ou seja, itens que aumentaram mais que a inflação oficial como 

os gastos de elementos flutuantes (água, luz, telefone, vales transporte) 

baseados nos consumos anteriores, acrescentando percentuais da realidade 

dos campi. 

A partir dessas explicações/orientações e diante desse cenário 

diversificado em termo de desafios, toda a comunidade administrativa da 

Unespar planejou suas atividades, através das Direções de seus campi e 

Reitoria, quando fizeram suas programações de despesas para 2023. 

Ainda como novidade, para efeitos de distribuição dos recursos e 

inserção de uma política participativa orçamentária na Universidade, estarão 

contemplados diretamente todos os colegiados de cursos (Graduação e Pós 

Graduação) da Unespar, que farão suas projeções de atividades e ações 

propostas por todos os órgãos, colegiados, centros de área no ano corrente, 

levando em consideração as ações programáticas vinculadas às ações de 

ensino, pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura recebendo cada um o 

recurso garantido de R$ 8.000,00. Desse modo, a composição das cotas das 

unidades campi foi adicionado o valor de R$ 8.000,00 para cada colegiado com 

valor total de aplicação com os PAAs de R$ 648.000,00 distribuídos 

proporcionalmente ao número de colegiados de graduação e pós-graduação de 

cada um dos campi. A proposta de aplicação dos recursos específicos para 

elaboração/execução dos PAAs foi de iniciativa da PROPLAN ao verificar que 

os PAAs, quando envolviam recursos, dificilmente eram concretizados 

A elaboração do PAA 2023 aconteceu de forma participativa, utilizando 

pela primeira vez, em esforço conjunto PROPLAN/DTI , Sistema de Gestão 

Administrativa de excelência, desenvolvido exclusivamente para atender as 

demandas de informações gerenciais orçamentárias, buscando aprimorar a 
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comunicação, a concatenação dos elementos que compõem o planejamento da 

Unespar, alinhados com os objetivos e metas do PDI (2023-2027) com destaque 

para o Plano de Objetivos, Metas e Ações e também as Políticas Institucionais. 

Para PAA 2023, cada coordenador, além de verificar suas Ações finalísticas, fará 

o direcionamento/detalhamento das contas de despesas envolvidas e seus 

custos, bem como a memória de cálculo, 

a) As ações finalísticas, título da ação (o que fazer), um resumo das 

ações finalísticas que serão realizadas pelos colegiados de cursos de 

graduação, programas de mestrado, centros de áreas e pró-reitorias que serão 

realizadas pelos colegiados de cursos de graduação, programas de mestrado, 

centros de áreas e pró-reitorias (por que fazer), a descrição, os responsáveis 

(quem vai fazer), o cronograma (quando vai fazer), Articulação estratégica com 

o PDI ou o objetivo previsto no PDI, a organização da ação (Como fazer) 

b) os Eixos previstos no PDI com seus códigos abaixo, os custos e 

seu detalhamento. 

i. PPAI I - Políticas de Planejamento e Avaliação Institucional 

ii. PDI II - Políticas de Desenvolvimento Institucional 

iii. PA III - Políticas Acadêmicas 

iv. PG IV - Políticas de Gestão 

v. PIF V - Políticas de Infraestrutura Física 
 

O PAA contempla ações planejadas para o ensino, pós-graduação e 

pesquisa, extensão, cultura, internacionalização e demais anseios da 

comunidade acadêmica, por meio de financiamento com recursos do tesouro, de 

convênios estaduais e federais e recursos diretamente arrecadados. 

Constituindo-se, portanto, de um instrumento para a operacionalização 

dos processos de implementação e acompanhamento do conjunto de objetivos 

e medidas de concretização apresentados no plano estratégico. 

As ações, no âmbito da Unespar, devem atender aos direcionamentos 

definidos pelo Conselho Universitário e espelhados no estatuto, regimento e 

projeto político institucional. Deste modo, este planejamento sobre eles está 

pautado. 
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As ações aqui propostas têm como objetivo consolidar práticas 

institucionais qualitativas e rever, ampliar e inovar, no campo da gestão, o 

processo acadêmico. 

Adiante segue imagem do PAA 2023 que foi preenchido pelos 

agentes envolvidos diretamente no Sistema de Gestão: 

Quadro 1 – PAA 2023 – Sistema de Gestão 

 

Tendo chegado ao valor da cota para as unidades, em reunião 

realizada com reitoria e direções de campus, foi apresentado os critérios para se 

chegar nos valores das cotas e a proposta do adicional para elaboração dos 

PAAs. Cada direção se manifestou sobre os valores referente a sua cota, no 

decorrer dos dias seguintes e, em alguns casos específicos, foram realizados 

ajustes. A exemplo de ajustes a aplicação dos 55% sobre valor das diárias, tendo 

em vista que a deliberação governamental ocorreu após a reunião. 

Após a concordância dos valores a equipe da Diretoria de Planejamento 

da PROPLAN fez os lançamentos no Sistema de Gestão Administrativa (SGA), 

software desenvolvido pela DTI/PROPLAN, para elaboração e acompanhamento 

da execução orçamentária e elaboração dos PAAs da Unespar. 

A organização do orçamento para 2023 conta com mais uma novidade. 

Há recursos alocados na reitoria nas contas 33903920, fonte 100 valor de R$ 
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1.523.615.47 e conta 33903999, fonte 101 no valor de 1.063.363,00 perfazendo 

o total de R$ 2.586.978,47 destinados para o custeio, no entanto, neste momento 

ainda não estão detalhados, e seu posterior detalhamento deverá, 

obrigatoriamente, ser submetido ao Conselho de Planejamento, Administração 

e Finanças (CAD). 

Os Quadros a seguir apresentam a organização do Orçamento da 

Unespar para 2023. Rateio dos R$ 22.308.000,00 observando os Valores fixos 

(Contratos firmados e a firmar, Aluguel, água, luz, internet) e as necessidades 

de cada Unidade: 

Quadro 2 – Valores ODC para a LOA 2023 - REITORIA/UNIDADES 
 

NATUREZA DE 
DESPESA 

 
Total 

REITORIA Fonte 101 
R$ 
1.063.363,00 

REITORIA Fonte 100 
R$ 
6.468.043,53 

PROGRAD Fonte 100 
R$ 
413.410,00 

PRPPG Fonte 100 
R$ 
358.182,10 

PROEC Fonte 100 
R$ 
75.150,00 

PROPEDH Fonte 100 
R$ 
60.150,00 

PROPLAN Fonte 100 
R$ 
396.482,83 

PRAF Fonte 100 
R$ 
4.765.655,67 

PROGESP Fonte 100 
R$ 
50.087,92 

GABINETE Fonte 100 
R$ 
134.000,00 

ERI Fonte 100 
R$ 
22.750,00 

ASCOM Fonte 100 
R$ 
34.875,00 

CPPS Fonte 100 
R$ 
82.650,00 

CPIG Fonte 100 
R$ 
74.650,00 

TOTAL 
Reitoria/Unidades 

 
FONTE 100 

R$ 
6.468.043,52 
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Quadro 3 – Valores ODC para a LOA 2023 aos CAMPUS/UNIDADES 
 

 
Apucarana 

 
Fonte 100 

R$ 
2.273.660,42 

   

 
Campo Mourão 

 
Fonte 100 

R$ 
1.701.791,61 

   

 
Curitiba I 

 
Fonte 100 

R$ 
3.219.824,84 

   

 
Curitiba II 

 
Fonte 100 

R$ 
2.962.478,10 

   

 
Paranaguá 

 
Fonte 100 

R$ 
1.818.492,52 

   

 
Paranavaí 

 
Fonte 100 

R$ 
2.144.859,17 

   

 
União da Vitória 

 
Fonte 100 

R$ 
1.718.849,82 

   

 
Total Campus 

 R$ 
15.839.956,48 

 
 
 
 

Além desses R$ 22.308.000,00 já subdivididos na fonte 100, 

apresentamos os valores da folha de pagamento alocados à Reitoria: 

Quadro 4 – Valores folha de pagamento LOA 2023 aos 

CAMPUS/UNIDADES/REITORIA 

 
 
 

Reitoria Fonte 100 
R$ 
258.309.530,52 
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Na fonte 250 temos: 
 

Quadro 5 – Valores resumo fonte 250 CAMPUS 
 
 

 

Apucarana Fonte 250 
R$ 
30.000,00 

   

Campo Mourão Fonte 250 
R$ 
120.000,00 

   

Curitiba I Fonte 250 
R$ 
560.000,00 

   

Curitiba II Fonte 250 
R$ 
40.000,00 

   

Paranaguá Fonte 250 
R$ 
50.000,00 

   

Paranavaí Fonte 250 
R$ 
40.000,00 

   

União da Vitória Fonte 250 
R$ 
50.000,00 

   

Total geral Total geral 
R$ 
890.000,00 

 

 

Quadro 6 – Valores resumo fonte 250 /UNIDADES/REITORIA 
 

Reitoria Fonte 250 
R$ 
1.042.692,00 

 

 
Na fonte 101, 281, 284 temos: 

 

Quadro 7 – Valores resumo outras fontes 

CAMPUS/UNIDADES/REITORIA 

 

PROPLAN PRPPG PROEC PRAF 

Fonte 281 Fonte 284 Fonte 284 Fonte 101 
R$ 

3.160.753,00 
R$ 

2.903.130,23 
R$ 
1.016.289,17 

R$ 
1.063.363,00 
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Apresentamos a seguir, a consolidação das planilhas em suas 

respectivas fontes, tal qual foram aprovadas pelos Campi, em seus Conselhos: 

Quadro 8 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 100 
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Quadro 9 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 250 

 

 
 
 

Quadro 10 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 100 
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Quadro 11 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 250 
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Quadro 13 - CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP fonte 250 
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Quadro 14 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 100 
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Quadro 15 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 250 
 
 
 
 

 
 

Quadro 16 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 100 
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Quadro 17 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 250 
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Quadro 18 - CAMPUS DE PARANAVAÍ fonte 100 
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Quadro 19 - CAMPUS DE PARANAVAÍ fonte 250 

 

 
 
 

 
Quadro 20 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 100 
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Quadro 21 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 250 
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Os registros no SGA referentes as Pró Reitorias, com suas respectivas 

fontes, bem como o orçamento geral onde a PROPLAN compilou os dados no 

Sistema, conforme segue: 

 

 
Quadro 22 - PRAF – PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS fonte 101 
 

 
 
 
 

 
Quadro 23 - PROEC - PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

fonte 284 
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Quadro 24 - PROPLAN - PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO fonte 

281 
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Quadro 25 - PRPPG fonte 284 
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Quadro 26 - REITORIA fonte 100 
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Quadro 27 - REITORIA fonte 250 
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Finalizamos esse levantamento, apresentando as formas atuais de distribuição 

conforme as tratativas internas de distribuição de recursos às unidades Unespar. 

 
 
 

 
RONI SIMÃO 

 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN 

 
 
 
 

SYDNEI KEMPA 
 

PRÓ REITOR DE PLANEJAMENTO PROPLAN 

37
6

Inserido ao protocolo 20.062.051-8 por: Emilia Miwa Fukumoto em: 15/02/2023 17:49. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f531e987dfd451d8ea8b7858d1b9d60b.



CAMPUS DE CURITIBA II
DIREÇÃO DE CAMPUS

Protocolo: 20.062.051-8
Assunto: Solicitação de análise economico financeira

DRAUSIO NEY PACHECO FONSECAInteressado:
16/02/2023 22:37Data:

Estimada Sra.  Gisele  Ratiguieri  -  Diretora de Projetos  e  Convênios  da
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

Considerando  os  ajustes  e  alterações  orçamentárias  previstas  no
Despacho das fls 10;

Considerando  o  Memorando  10/2023,  fls  02,  referente  ao  Contrato
54/2022 e a pedido da Engenheira e fiscal da obra, Profa.Denise Bandeira;

Com a anuência desta Direção, solicitamos um aditivo de valor e/ou um
reequilibrio financeiro.

Profa.Dra.Noemi N. Ansay
Direção do Campus de Curitiba II
Portaria 962/2020

DESPACHO
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Página(s) 38 a 38 substituída(s) por Noemi Nascimento Ansay em: 28/02/2023 12:48 motivo: Encaminhado para o destinatário errado, o certo era enviar para o pró-
reitor Sidney Kempa.
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Página(s) 38 a 38 substituída(s) por Noemi Nascimento Ansay em: 28/02/2023 12:48 motivo: Encaminhado para o destinatário errado, o certo era
enviar para o pró-reitor Sidney Kempa.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
25d15699e8e17c0c56798cd69706f03e.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

Protocolo: 20.062.051-8
Assunto: Solicitação de análise economico financeira

DRAUSIO NEY PACHECO FONSECAInteressado:
23/02/2023 14:06Data:

Prezada Diretora.

Solicito o número do TC, para analisar o protocolado.

At.te.
Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios
PROPLAN/UNESPAR

DESPACHO
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Documento: DESPACHO_3.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Gisele Maria Ratiguieri (XXX.309.089-XX) em 23/02/2023 14:06 Local: UNESPAR/PROPLAN/DPC.

Inserido ao protocolo 20.062.051-8 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 23/02/2023 14:06.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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CAMPUS DE CURITIBA II
DIREÇÃO DE CAMPUS

Protocolo: 20.062.051-8
Assunto: Solicitação de análise economico financeira

DRAUSIO NEY PACHECO FONSECAInteressado:
28/02/2023 12:48Data:

Estimado Prof. Sidney Kempa/ Pró-Reitor da PROPLAN

Considerando  os  ajustes  e  alterações  orçamentárias  previstas  no
Despacho das fls 10; Considerando o Memorando 10/2023, fls 02, referente ao
Contrato  54/2022  e  a  pedido  da  Engenheira  e  fiscal  da  obra,  Profa.  Denise
Bandeira;

Com a anuência desta Direção, solicitamos um aditivo de valor e/ou um
reequilíbrio financeiro.

Profa.Dra.Noemi N. Ansay
Direção do Campus de Curitiba II
Portaria 962/2020

DESPACHO
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Assinatura Simples realizada por: Noemi Nascimento Ansay (XXX.038.509-XX) em 28/02/2023 12:49 Local: UNESPAR/FAP/DIR. Inserido ao protocolo 20.062.051-8 por:
Noemi Nascimento Ansay em: 28/02/2023 12:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: bad8ef5ab972f54eedfee3b3df412c20.
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Documento: DESPACHO_4.pdf.

Assinatura Simples realizada por: Noemi Nascimento Ansay (XXX.038.509-XX) em 28/02/2023 12:49 Local: UNESPAR/FAP/DIR.

Inserido ao protocolo 20.062.051-8 por: Noemi Nascimento Ansay em: 28/02/2023 12:48.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Protocolo: 20.062.051-8
Assunto: Solicitação de análise economico financeira

DRAUSIO NEY PACHECO FONSECAInteressado:
03/03/2023 09:28Data:

Para: Salete Machado Sirino
Reitora da Unespar

Considerando  a  RESOLUÇÃO  No  002/2023  -  CAD/UNESPAR  que
Regulamenta, para o exercício de 2023, a execução orçamentária das unidades
Reitoria e dos Campi da Universidade;

Considerando que existem recursos nas contas 33.90.39.99 da Fonte 101
no  valor  de  R$  1.063.363,00  (um  milhão,  sessenta  e  três  mil,  trezentos  e
sessenta e três reais) e na 33.90.39.20 da Fonte 100 no valor de R$ 1.523.615,47
(um milhão, quinhentos e vinte e três, seiscentos e quinze reais e quarenta e sete
centavos) ainda não detalhado sua utilização;

Considerando a demanda em questão como uma necessidade que exige
celeridade em seu encaminhamento;

Considerando que o recurso pleiteado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) deverá ser a título de adiantamento do rateio futuro a ser abatido do valor
que for destinado para cada unidade;

Encaminhamos o pleito para submissão do Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças (CAD) para análise e deliberação.

Att.
Sydnei R Kempa
Pró-Retior de Planjamento
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